苏州幼儿师范高等专科学校
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苏幼专字〔2018〕13号

关于组织新建实训教学中心楼实验实训室建设项目申报立项的通知

     为科学规划、有效建设我校新建实训教学中心楼各实验实训室，更好地满足培养德能兼备、保教融合的应用型学前儿童教育人才需要，进一步改善我校师范教育类专业实验实训教学条件，根据学校整体工作安排，现启动新建实训教学中心楼各实验实训室建设项目申报立项工作，有关事项通知如下：
  一、申报立项原则
1.整体性原则：加强对各专业人才培养方案研究，立足于各专业人才培养目标与相应课程目标，尽可能考虑多专业、多课程、综合类实验实训教学项目教学需要，优化配置、统筹规划各实验实训室建设。

2.科学性原则：加强前期调研与学习，结合各实验实训室形状、面积（详见附件3）科学论证，使各实验实训室建设项目申报立项工作有理有据。

3.针对性原则：加强对学前教育实践一线工作环境、流程以及教师实践能力需求的研究，针对学前儿童教育师资专业能力培养对实验实训环境、设备、资源等条件的需要，有针对性进行规划、设计。

4.前瞻性原则：加强对国内外相关领域前沿追踪和实践一线改革成果、趋势研究，使实验实训室建设具有前瞻性。

5.节约性原则：项目申报立项要在不影响人才培养需要以及实验实训教学、环保健康基础上，设备、环境等条件建设要考虑成本，厉行节俭。

二、申报立项程序与要求
1.2018年5月21日——5月31日

各分项总负责人（详见附件1）召集自己负责分项内的各实验实训室建设申报立项具体负责人（详见附件1）开会，讲解布置相关工作，初步完成《苏州幼儿师范高等专科学校实验实训室建设项目立项表》中“实验需购（增）家具、设备、材料表”和“实验室环境改造表”撰写，初步列出各实验实训室设备采购清单、环境建设的需求及费用预算（预算价格可咨询总务处），各分项负责人组织研讨、论证。

2.2018年6月1日——6月10日

各实验实训室建设申报立项具体负责人，加强外出调研与学习，完成《苏州幼儿师范高等专科学校实验实训室建设项目立项表》（详见附件2）中“实验需购（增）家具、设备、材料表”、“实验室环境设计思路与平面图（简）”、“实验室环境改造表”部分，确定各实验实训室设备采购清单、环境设计思路与简图、环境改造需求及费用预算，并上报。

3.2018年6月11日——6月30日

各实验实训室建设申报立项具体负责人，组织各相关专业、课程教学教师座谈会、研讨会，完成《苏州幼儿师范高等专科学校实验实训室建设项目立项表》撰写，上交各分项负责人。

4.2018年7月1日——9月30日

学校根据各实验实训室建设申报立项具体情况，组织校内外相关专家进行座谈与研讨，最终定稿完成《苏州幼儿师范高等专科学校实验实训室建设项目立项表》撰写，作为我校新建实训教学中心楼各实验实训室建设的基本依据，也作为各实验实训室开展实验实训项目教学的基础依据。

 三、其他事项
1.因实验实训室建设申报立项需要进行外出调研、观摩、学习或邀请专家指导、购买资料的，按照学校相关规定要求与流程办理手续，学校予以支持。

2.学校将根据各参与教师的工作量与完成质量给予适当的补贴。

附件1：新建实验实训中心楼实验室建设项目申报立项分工表

附件2：苏州幼儿师范高等专科学校实验实训室建设项目立项表

附件3：各中心及实验（实训）室平米图纸

                       苏州幼儿师范高等专科学校

                           2018年5月21日

附件1:

	中心或类型
	实训实验室名称
	具体负责人
	备注

	早教中心

分项总负责人：

陈菲菲
	创意美工室
	杨俐
	

	
	音乐表演室
	杨俐
	

	
	绘本馆
	杨俐
	

	
	运动感统室
	周迎亚
	

	
	母婴室
	周迎亚
	

	
	0-1岁婴儿多功能活动室
	陈菲菲
	

	
	1-3岁婴儿多功能活动室
	陈菲菲
	

	
	早教中心公共环境
	陈菲菲
	

	模拟幼儿园

分项总负责人：张晗
	小班模拟活动室
	朱智红、蒋美霞
	

	
	中班模拟活动室
	朱智红、蒋美霞
	

	
	大班模拟活动室
	朱智红、蒋美霞
	

	
	金工坊、木工坊
	任慧娟、刘欢欢
	

	
	婴幼儿生活体验馆
	浦惠琴、孙莹
	

	
	角色扮演室
	朱佳慧
	

	
	建构游戏实训室
	贾莎莎
	

	学前博物馆与课程研究室
分项总负责人：张晗
	课程研究室
	高丽萍
	

	
	学前博物馆（含校史馆）
	张晗、陈彧洁
	

	
	校史馆
	张新华、周慧明
	

	微格教学实训中心

分项总负责人：朱智红
	微格教学实训室（6个）+1个总控室
	朱智红、范从月
	

	育婴师培训中心

分项总负责人：杨俐
	育婴师培训中心
	杨婷婷、兰燕
	

	新建实训中心楼实验实训室建设项目申报立项总负责人：吕虹副校长


新建实验实训中心楼实验室建设项目申报立项分工表

附件2:

苏州幼儿师范高等专科学校

实验实训室建设项目立项表
专 业 面 向 ：学前教育或早期教育

实训（实验）室： 

项目类型：新建或搬迁

项目负责人： 

2018年 5月 

实训（实验）室简介表
	名称
	
	成立日期
	年  月
	类别
	

	专业面向
	　
	实验室面积
	
	负责人
	

	仪器设备总台数（千元以上）
	　
	环境改造与仪器设备投入总金额（单位万）
	

	本室

针对

课程
	

	
	　

	
	　

	可开设的

实验

、

实训项目


	课程
	项目名称
	学时数
	备注

	
	课程1
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	课程2

　
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　

	
	课程3
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	　

	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


XXX课程实验、实训项目表（本室开设）
	课程名称
	
	课程类别
	　
	课程学时
	

	实践学时
	　
	校内实验实训学时
	
	开课学期
	　

	面向专业
	　
	课程性质
	　

	本课程实验教学
	目的：



	
	要求：



	序号
	实验项目名称
	时数
	必修
	选修
	实验内容概括
	备注

	1
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	　

	4
	
	
	
	
	
	　

	5
	
	
	
	
	
	　

	6
	
	
	
	
	
	　

	7
	
	
	
	
	
	　

	8
	
	
	
	
	
	　

	9
	
	
	
	
	
	　

	10
	
	
	
	
	
	　

	11
	
	
	
	
	
	　

	12
	
	
	
	
	
	　

	13
	
	
	
	
	
	

	
	审定人：
	
	填表人：
	


备注：有几门课程填写几页本表格。

原有实验家具、设备、材料表（仅搬迁填写）
	名　称
	型号规格
	数　量
	单　价
	总　价
	备　注

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　　      总计设备总值（单位：万；小数点后一位）
	　
	　


实验需购（增）家具、设备、材料表
	名　称
	型号规格
	数　量
	单　价
	总　价
	备　注

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　　      总计设备总值（单位：万；小数点后一位）
	　
	　


实验室环境设计思路与平面图（简）
实验室环境改造表
	改造内容
	数　量
	单　价
	总　价
	备　注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计设备总值（单位：万；小数点后一位）
	
	


实验室建设项目立项审核表
	学校审核意见：

	签字（盖章）：

                                    年   月   日


附件3：

各中心及实验（实训）室平米图纸
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一层早教中心
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二层模拟幼儿园
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三楼微格教学实训中心
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育婴师培训中心


博物馆层平面图（左上67.2平米为幼儿园课程研究室）

